

唐山花海园区运维过渡期相关费用绩效自评报告

一、项目简介

本项目位于唐山市开平区开越路以西，龙华道以北、上村以东、北环以南，项目用地约 2.21 平方公里，整个花海项目北区。确保园区内水电正常运转，保证园区正常运行。

二、绩效目标完成情况

- 1、数量指标完成情况（20 分）。**按照绩效目标已完成，本项目完成率 100%。该项目指标得 20 分。
- 2、质量指标完成情况（10 分）。**按要求完成率 100%。该项目指标得 10 分。
- 3、时效指标完成情况（10 分）。**本项目于运维过渡期为 2021 年 6 月-2022 年 5 月，该项指标得 10 分。
- 4、成本指标完成情况（10 分）。**本项目 37.73 万元，成本投入 37.73 万元，按时执行，该项指标得 10 分。
- 5、社会效益指标完成情况（30 分）。**保证园区正常运行，提升了游客游园体验，该项指标得 30 分。
- 6、满意度指标完成情况（10 分）。**项目周边居民区、厂企满意度 95%，该项指标得 10 分。
- 7、预算执行率指标完成情况（10 分）。**资金已支付 37.73 万元，支付率 100%，该项指标得 10 分。

综上，唐山花海园区运维过渡期相关费用绩效评价得分为 100 分。

唐山市开平区住房和城乡建设局

2024 年 3 月 28 日