
河北省第五届园林博览会建设项目奖励资金绩效

自评报告

一、项目简介

本项目位于唐山市开平区开越路西、龙华道北。本届园博会

将作为一个生态、环保、文明的窗口，为河北创新发展、绿色发

展、高质量发展做出更大的贡献，对于区域生态环境的改善、生

态科技示范有着十分重要的意义。本项目用地面积约 217.91 公

顷，主要建设内容包括地市展园、区县展园、国际展园、企业展

园、设计师园、特色专类展园等；配套建设园林景观绿化、园内

道路及广场铺装硬化、服务设施、建筑小品。给排水、电气、及

其他公辅设施等。项目总投资约 150411 万元。

二、绩效目标完成情况

1、数量指标完成情况（20 分）。按照绩效目标已完成本工程项

目完成率 100%。该项目指标得 20 分。

2、质量指标完成情况（10 分）。按设计规范要求完成率 100%。

该项目指标得 10 分。

3、时效指标完成情况（10 分）。本项目于 2021 年 10 月底开工，

2021 年 6 月竣工，该项指标得 10 分。



4、成本指标完成情况（10 分）。本项目合同造价 124744.86804

万元，成本投入约 150411 万元，按合同约定执行，该项指标得

10 分。

5、社会效益指标完成情况（30 分）。改善了我区生态、环保、

文明的窗口，该项指标得 30 分。

6、满意度指标完成情况（10 分）。项目周边居民满意度 95%，

该项指标得 10 分。

7、预算执行率指标完成情况（10 分）。资金已支付 1325 万元，

支付率 100 %，该项指标得 10 分。

综上，河北省第五届园林博览会建设项目项目绩效评价得分为

100 分。
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